

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES E FOTOGRAFICO
REFERENTE À MARÇO 2025**

TERMO DE CONVÊNIO 014/2024

LAJE POSTERIOR E REDE HIDRO SANITÁRIA DO CORREDOR PRINCIPAL E PISO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A laje e a rede hidro sanitária estão sendo executadas conforme planejamento. O piso do corredor central já foi colocado. O cronograma está ocorrendo conforme proposto e dentro do prazo de vigência.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

- ✓ *Registro fotográfico a seguir;*
- ✓ *E a pesquisa de opinião/avaliação com usuários sobre a obra realizada, será feita e entregue após a finalização da mesma.*


Guarujá, 22 de abril de 2025.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente CRPI

Nome e Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REDE HIDROSANITARIA FOI REFEITA E O PISO CERÂMICO INSTALADO:



LAJE:

